

今後のスケジュール

令和8年1月～3月 活用内容等の詳細について協議
（「横浜市」、「海の公園指定管理者」、「スターバックスコーヒージャパン(株)」の3者）

令和8年4月 「海の公園指定管理者」と「スターバックスコーヒージャパン(株)」で契約締結

令和8年4月～7月 内装工事

令和8年夏頃 施設オープン予定

